

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации проекта «Школа Министерства просвещения России»
в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Московской области

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
I. Организационная деятельность				
1.	Формирование перечня школ – участников самодиагностики в рамках проекта «Школа Министерства просвещения России»	октябрь 2023	Министерство образования Московской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее соответственно – МО МО, АСОУ)	Перечень образовательных организаций Московской области, принявших участие в предварительной самодиагностике в рамках проекта (не менее 80% от всех ОО МО)
2.	Назначение муниципальных координаторов - ответственных за сопровождение участия образовательных организаций муниципальных образований Московской области в проекте	октябрь 2023	Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)	Приказ МОУО о назначении муниципальных координаторов направлен региональному координатору
3.	Составление базы муниципальных координаторов, создание группы муниципальных координаторов в мессенджере	октябрь 2023	МОУО, муниципальные и государственные общеобразовательные организации (далее – ОО), региональный координатор	Приказ АСОУ об утверждении перечня муниципальных координаторов проекта
4.	Проведение предварительной самодиагностики образовательных организаций	октябрь 2023	ОО, АСОУ	Региональным координатором получены результаты предварительной самодиагностики ОО Московской области

5.	Анализ предварительной самодиагностики образовательных организаций Московской области	октябрь 2023	АСОУ	Муниципальным координаторам направлены результаты предварительной самодиагностики образовательных организаций муниципального образования
6.	Анализ достоверности результатов предварительной самодиагностики образовательных организаций	октябрь-ноябрь 2023	МОУО	Муниципальными координаторами проведена экспертиза результатов самодиагностики образовательных организаций муниципального образования на предмет ошибочности внесения данных, скорректированные результаты направлены региональному координатору
7.	Проведение самодиагностики образовательных организаций Московской области с использованием федерального ресурса	ноябрь 2023	ОО, МОУО	Результаты самодиагностики ОО переданы муниципальному и региональному координатору
8.	Анализ соответствия результатов региональной и федеральной самодиагностики школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» с 2023-2024 уч.г.	ноябрь 2023	МОУО АСОУ	Аналитический отчет о результатах самодиагностики ОО направлен региональному координатору Аналитический отчет о результатах самодиагностики ОО направлен МОМО
9.	Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») МОУО по сопровождению участников проекта в муниципальном образовании	ноябрь 2023	МОУО	Приказ МОУО об утверждении дорожной карты направлен муниципальному координатору
10.	Утверждение перечня образовательных организаций Московской области, которые по итогам предварительной самодиагностики получили результат «ниже базового» по одному или нескольким магистральным направлениям / критическим условиям (далее – участники	ноябрь-декабрь 2023	АСОУ	Приказ АСОУ об организации методического сопровождения образовательных организаций Московской области

	проекта)			
11.	Утверждение перечня образовательных организаций-наставников из числа набравших по итогам предварительной самодиагностики «высокий» («полный») уровень	ноябрь-декабрь 2023	АСОУ МОУО	Приказ АСОУ об утверждении образовательных организаций – наставников в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» Приказ МОУО об утверждении опорной школы / опорных школ в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» (приказ направлен региональному координатору)
12.	Разработка и обновление содержания чек-листов по критическим направлениям из числа критериев и показателей самодиагностики	ноябрь 2023 – май 2024	АСОУ	Размещение чек-листов на региональном сайте проекта
13.	Мониторинг реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в образовательных организациях Московской области с использованием ресурсов системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области.	май 2024	АСОУ	Разработаны показатели мониторинга, проведён сбор информации
14.	Аналитический отчет о реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в общеобразовательных организациях Московской области по итогам 2023/24 учебного года	июнь 2024	МО МО АСОУ	Аналитический отчет направлен в МОМО
II. Работа с педагогическими работниками и общеобразовательными организациями				
15.	Семинар управленческих команд школ-участников проекта «Разработка программы развития образовательной организации»	ноябрь 2023	ОО, МОУО	Муниципальным координатором проведена консультационная работа по разработке программы развития образовательной организации, утверждены сроки подготовки проекта

				программы развития
16.	Разработка программ развития участников проекта	ноябрь 2023	ОО, МОУО	Муниципальным координатором собраны проекты программ развития участников проекта
17.	Защита программ развития участников проекта	ноябрь 2023	АСОУ, МОУО, ОО	Муниципальным координатором по итогам защиты в АСОУ внесены изменения в программы развития участников проекта в муниципальном образовании, программы развития утверждены локальным актом ОО-участника проекта
18.	Очное собеседование по вопросам реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» со школами-участниками проекта	январь-февраль 2024	МО МО АСОУ МОУО ОО	Проведена оценка успешности участия ОО в проекте, составлены рекомендации по развитию ОО в камках проекта
19.	Очные встречи по актуализации программ развития образовательных учреждений по итогам участия в проекте в 2023-2024 учебном году	апрель 2024	АСОУ МОУО	Составление муниципальными координаторами рекомендаций по работе с участниками проекта в муниципальном образовании
20.	Совещания по актуализации программ развития образовательных учреждений по итогам участия в проекте в 2023-2024 учебном году	май 2024	МОУО ОО	Составление муниципальным координатором рекомендаций по работе участников проекта в 2024-2025 учебном году, составление плана мероприятий
21.	Разработка кейсов принятия управленческих решений (опыт образовательных организаций по направлениям проекта)	В течение года	ОО	Размещение кейсов на информационных ресурсах ОО
22.	Семинар (вебинар) для муниципальных координаторов проекта «Школа Минпросвещения России» на тему «Анализ результатов предварительной самодиагностики образовательных организаций»	В течение года	АСОУ, МОУО	Чек-лист по анализу результатов самодиагностики образовательных организаций

23.	Семинар (вебинар): «Достижение «критических» показателей в рамках блока «Образовательный процесс» магистрального направления «Знание»: реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам, учебных планов профилей обучения, реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся»	В течение года	АСОУ	Чек-лист по реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам, учебных планов профилей обучения, реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
24.	Семинар (вебинар): «Достижение «критических» показателей в рамках магистрального направления «Творчество»: создание и функционирование школьных творческих объединений»	В течение года	АСОУ	Чек-лист по созданию и функционированию школьных творческих объединений
25.	Семинар (вебинар): «Достижение «критических» показателей в рамках магистрального направления «Профориентация»: сопровождение выбора профессии»	В течение года	АСОУ	Чек-лист по сопровождению выбора профессии
26.	Семинар (вебинар): «Достижение «критических» показателей в рамках магистрального направления «Учитель. Школьная команда»: создание и развитие внутришкольной системы наставничества»	В течение года	АСОУ	Чек-лист по созданию и развитию внутришкольной системы наставничества
27.	Семинар (вебинар): «Достижение «критических» показателей в рамках магистрального направления «Школьный климат»: формирование психологически благоприятного школьного климата»	В течение года	АСОУ	Чек-лист по формированию психологически благоприятного школьного климата
IV. Информационно-методическое сопровождение				
28.	Освещение реализации проекта в сети Интернет на официальном сайте Министерства образования Московской	В течение года	МО МО АСОУ МОУО	Информация о ходе реализации проекта размещена на информационных ресурсах АСОУ, МОУО, ОО

	области, Института развития образования АСОУ, муниципальных и государственных общеобразовательных организаций-участников проекта		ОО	
29.	Подготовка новостных материалов для направления федеральному координатору проекта	В течение года	МО МО АСОУ	Новостные мероприятия направлены федеральному координатору по запросу