

Ключевые контрольные точки Проекта

N п/п	Наименование задачи/контрольной точки	Ответственный исполнитель	Ответственный куратор в Министерстве образования Московской области	Планируемая дата решения задачи/наступления контрольной точки
1	2	3	4	5
1	Задача 1 < Формирование перечня Опорных школ>	ИРО	Жданкина Е.М.	До 16.06.2023
2	Задача 2<Разработка опорными школами АООП, АОП, в соответствии с обновленными федеральными требованиями>	Отдел организационно-методического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидность, Опорные школы	Жданкина Е.М.	До 16.06.2023
3	Задача 3< Экспертиза АООП НОО, АООП ООО, АООП УО, АОП ДО, разработанных Опорными школами>	ИРО	Жданкина Е.М.	До 23.06.2023
4	Задача 4 <Внесение изменений в АООП и АОП, разработанных опорными школами, в соответствии с результатами экспертизы>	Отдел организационно-методического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидность, Опорные школы	Жданкина Е.М.	До 30.06.2023
5	Задача 5<Публикация АООП и АОП на официальных сайтах Опорных школ>	Опорные школы	Жданкина Е.М.	До 30.06.2023
6	Задача 6< Направление свода АООП и АОП по вариантам программ со ссылками на официальные сайты Опорных школ в Министерство образования Московской области>	ИРО	Жданкина Е.М.	До 30.06.2023

7	<p>Задача 7 <Распространение опыта Опорных школ и консультирование образовательных организаций, реализующих АООП и АОП, по вопросам введения ФАОП, ФАООП с 1 сентября 2023 года></p>	ИРО, Опорные школы	Жданкина Е.М.	До 01.09.2023
8	<p>Задача 8 <Организация и проведение семинаров, мастер- классов, круглых столов на базе Опорных школ в рамках методического сопровождения образовательных организаций, реализующих АООП и АОП></p>	ИРО, Опорные школы	Жданкина Е.М.	В течение 2023-2024 учебного года