

**Дорожная карта
и план сопровождения
школ-участников проекта
«Школа
Минпросвещения
России»**

Алгоритм включения школы в проект

19.01.2023

- Совещание. Старт проекта для школ-флагманов

до 25.01.2023

- Знакомство с концепцией проекта
- Формирование школьной управленческой команды, приказ по ОО

до 30.01.2023

- Прохождение самодиагностики на сайте проекта «Школа Минпросвещения России»

30.01-
03.02.2023

- Разработка дорожной карты ОО по реализации проекта
- Работа с чек-листами

06.02-
10.02.2023

- Очное собеседование по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» со школами – участниками из числа школ реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья»

Официальный сайт проекта «Школа Минпросвещения России»

Официальный сайт проекта - <https://smp.iuorao.ru/>

Настольная книга Директора школы—банк материалов для работы всех членов команды - <https://smp.iuorao.ru/kniga-direktora20>

Методические материалы - https://smp.iuorao.ru/metod_mat



Школа
Минпросвещения
России

ГЛАВНАЯ О ПРОЕКТЕ НОВОСТИ НАША К

ПРОЕКТ ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН:

«справедливость, то есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями. Причем независимо от того, где он живет — в городе или деревне, в Москве или любом другом регионе страны, независимо от того, где учится — в государственной школе или частной, и, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей»

[Пройти самодиагностику и посмотреть результат](#)

Создание управленческой команды до 25.01.2023

Рекомендованный состав - **7 человек**. В состав команды включаются:

- Руководитель образовательной организации
- Заместители руководителя образовательной организации
- Руководители ШМО
- Учителя предметники
- Педагог-психолог, социальный педагог

*закрепить регламент работы школьной команды: график встреч – 1 раз в месяц, распределить членов команды под задачи, определить контрольные точки по фиксации результата.

***за каждой школой закрепляется муниципальный методист**

Прошли 38 00 из 58 00

Прохождение самодиагностики на официальном сайте проекта
<https://smp.iuorao.ru/> (<https://testpoll.ixora.ru/loginForTest>)

Блоки в самодиагностике:

Знание: качество и объективность

Воспитание

Творчество

Профориентация

Здоровье

Школьный климат

Учитель. Школьные команды

Образовательная среда, создание условий



Анкета размещена https://smp.iuorao.ru/metod_mat

Разработка дорожной карты ОО – до 03.02.2023

- Анализ результатов самодиагностики
- Определение точек роста в контексте критериев проекта
- Составление плана мероприятий дорожной карты - программы развития образовательной организации
- Определение сроков реализации мероприятий
- Определение результатов (конкретных, измеримых)
- Обсуждение проекта дорожной карты
- Утверждение дорожной карты


Шаблон дорожной карты <https://iroasoumo.ru/depository>

Разработка дорожной карты ОО – до 03.02.2023

№	Раздел	Задачи	Мероприятия по переходу на следующий уровень	Сроки реализации	Планируемый результат
5	Профориентация	Войти в проект «Билет в будущее»	Пройти регистрацию через регионального оператора	Сентябрь 2022	Школа – участник проекта, Закреплен куратор проекта от школы
			Составить план участия в мероприятиях проекта	Октябрь 2022	Наличие годового плана участия в проекте (раздела в плане работы школы); Закрепление классов и групп обучающихся для участия в мероприятиях проекта (не менее 2 активностей)
			Провести отчетное мероприятие по итогам года (по классам, параллелям)	Май 2023	Представление индивидуальных достижений обучающихся по итогам участия в проекте «Билет в будущее»: мой путь в профессию. Не менее 5 % обучающихся 6-11 классов.
		Организовать профессиональные пробы для обучающихся 8 классов	Заклучить соглашение с предприятиями-партнерами, СПО	Октябрь 2022	Соглашение с ... Соглашение с ...
			Организовать профессиональные пробы для обучающихся 8 классов	Ноябрь 2022 – апрель 2023	Не менее одной профессиональной пробы (8 часов); не менее трех направлений; не менее 30 % обучающихся 8 классов.

Информационное сопровождение

Сайт ИРО АСОУ раздел – Школа Минпросвещения России <https://iroasoumo.ru/shkminpros>



Концепция проекта

Список школ-участников проекта

Методические инструменты

Новости проекта

Контакты регионального координатора





ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Депозитарий управленческих инструментов



Чек-лист по созданию и функционированию ИБЦ общеобразовательной организации Московской области

Скачать

Чек-лист по организации воспитательного пространства в образовательных организациях Московской области

Скачать

Шаблон Дорожной карты по развитию общеобразовательной организации

Скачать

Шаблон "Карта ресурсов, или семь шагов реализации проекта «Идеальная школа»"

Скачать

Чек-лист по организации сетевого взаимодействия

Открыть

Типовая программа развития общеобразовательной организации-участника проекта «Школа Минпросвещения России»

Открыть

Собеседование по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 06.02.2023-10.02.2023

На собеседовании присутствуют:

- **Руководитель** образовательной организации
- **Заместитель руководителя** образовательной организации
- Муниципальный **методист**
- Члены управленческой команды

К собеседованию:

- Карта соответствия (анализ самодиагностики)
- Дорожная карта ОО
- Программа развития

По итогам собеседования:
Распределение пар наставник – наставляемый в рамках апробации системы наставничества в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Московской области

02.02.2023 Стажировочная площадка – Школа полного дня как образовательная среда развития творческого потенциала обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ на базе СОШ №3 г. Озеры (г.о. Коломенский)

06.02-10.02.2023 Очное собеседование по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» со школами – участниками из числа школ реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья»

20.02-21.02.2023 Двухдневный семинар управленческих команд школ-участников «Разработка программы развития образовательной организации» для участников проекта из числа школ, реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья»



Региональный координатор

Лосева Елена Сергеевна

8-985-470-19-09

nmcso_mo@asou-mo.ru

