



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.05.2022 № Р-389

г. Красногорск

Об утверждении мероприятий («дорожной карты»)
по реализации основных направлений и этапов реализации
проекта «Школа Министерства просвещения России»
в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях
Московской области

В соответствии с протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2022 № ПК-1вн, в целях реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Московской области и формирования эталонной модели школы будущего, обеспечивающей доступность качественного образования и предоставляющей равные возможности для всех обучающихся:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия («дорожную карту») по реализации основных направлений и этапов реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Московской области (далее – Дорожная карта).

2. Управлению государственного контроля (надзора) в сфере образования обеспечить утверждение распорядительным актом Министерства образования Московской области перечень школ – участников апробации проекта «Школа Министерства просвещения России».

3. Ректору государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия социального управления» Лубскому А.А. (далее – АСОУ):

1) определить сотрудника (сотрудников) АСОУ, ответственного (ответственных) за координацию проекта «Школа Министерства просвещения

России» в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях в Московской области согласно Дорожной карте;


2) обеспечить:

проведение мероприятий по координации основных направлений и этапов реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Московской области согласно Дорожной карте в установленные сроки;

методическое и организационно – технологическое сопровождение школ – участников апробации проекта «Школа Министерства просвещения России».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра образования Московской области Михайлову Е.А.

Первый заместитель министра
образования Московской области



Е.А. Михайлова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
образования Московской области
от 31.05.2022 № Р-389

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации
проекта «Школа Министерства просвещения России»
в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Московской области

№ п.п.	Мероприятия	Сроки	Ответственные
I. Организационная деятельность			
1.	Формирование перечня школ – участников апробации проекта «Школа Министерства просвещения России»	Август 2022	Министерство образования Московской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее соответственно – МО МО, АСОУ)
2.	Назначение регионального координатора проекта в Московской области и направление информации в Министерство просвещения	Август 2022	МО МО АСОУ

	Российской Федерации		
3.	Сбор информации об ответственных за реализацию проекта «Школа Министерства просвещения России» лицах в образовательных организациях	Август 2022	АСОУ
4.	Направление информации федеральному координатору проекта об ответственных лицах в школах – участниках апробации проекта «Школа Министерства просвещения России»	Август 2022	МО МО
5.	Координация разработки и сбор информации от школ – участников апробации проекта «Школа Министерства просвещения России» о программах развития («дорожная карта»)	Сентябрь 2022	АСОУ
6.	Проведение самодиагностики школами – участниками апробации проекта «Школа Министерства просвещения России»	Сентябрь – октябрь 2023	АСОУ, муниципальные и государственные общеобразовательные организации-участники проекта
7.	Анализ самодиагностики школами – участниками апробации проекта «Школа Министерства просвещения России»	Ноябрь 2022	АСОУ
8.	Разработка и согласование Плана мероприятий («дорожная карта») на 2022/2023 учебный год	Ноябрь – декабрь 2022	МО МО АСОУ
9.	Утверждение перечня школ – участников апробации проекта «Школа Министерства просвещения России»	Ноябрь – декабрь 2022	МО МО
10.	Проведение анализа результативности образовательных организаций на основе данных рейтинга 2021-2022 учебного года.	Ноябрь 2022	АСОУ
11.	Изучение особенностей функционирования образовательных	Ноябрь 2022	МО МО

	организаций с уровнями самодиагностики «полный» и «ниже базового»		АСОУ
12.	Разработка модели сопровождения школ – участников апробации проекта «Школа Министерства просвещения России», показавших полный уровень по результатам самодиагностики	Декабрь 2022	АСОУ
13.	Определение «точек роста» для образовательных организаций уровня «ниже базового»	Декабрь 2022	МО МО АСОУ
14.	Разработка модели сопровождения школ – участников апробации проекта «Школа Министерства просвещения России», показавших по результатам самодиагностики базовый уровень и уровень ниже базового	Декабрь 2022	АСОУ
15.	Расширение проекта, включение новых участников, из числа школ, реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья» (распоряжение)	Январь 2023	МО МО
16.	Сбор информации об ответственных за реализацию проекта лицах в образовательных организациях, включенных в проект, из числа школ, реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья»	Февраль 2023	АСОУ
17.	Разработка системы наставничества в реализации проекта «Школа Министерства просвещения России»	Февраль 2023	АСОУ
18.	Проведение самодиагностики образовательных организаций - участников проекта, из числа школ, реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья»	Февраль 2023	АСОУ, муниципальные и государственные общеобразовательные организации-участники проекта
19.	Анализ самодиагностики общеобразовательных организаций	Февраль 2023	АСОУ

	участников проекта «Школа Министерства просвещения России», из числа школ, реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья»		
20.	Изучение особенностей функционирования образовательных организаций с уровнями самодиагностики «полный» и «ниже базового»	Февраль 2023	МО МО АСОУ
21.	Определение «точек роста» для образовательных организаций уровня «ниже базового»	Февраль 2023	МО МО АСОУ
22.	Мониторинг реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в образовательных организациях Московской области с использованием ресурсов системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области.	Май 2023	АСОУ
23.	Аналитический отчет о реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в общеобразовательных организациях Московской области по итогам 2022/23 учебного года	Июнь 2023	МО МО АСОУ
II. Работа с педагогическими работниками и общеобразовательными организациями			
24.	Разработка кейсов принятия управленческих решений (опыт образовательных организаций по направлениям проекта)	В течение года	муниципальные и государственные общеобразовательные организации-участники проекта
25.	Стажировочная площадка на тему: «Государственно-общественное управление как стратегическое направление	Октябрь 2022	МО МО АСОУ

	развития образовательной организации»		
26.	Семинар (вебинар): «Создание и функционирование школьного библиотечного информационного центра»	Ноябрь 2022	АСОУ
27.	Стажировочная площадка «Школьное пространство и воспитывающая среда»	Ноябрь 2022	МО МО АСОУ
28.	Семинар (вебинар): – «Воспитание: штаб воспитательной работы, организация внутришкольного пространства, комната детских инициатив»	Ноябрь 2022	АСОУ
29.	Двухдневный семинар управленческих команд школ пилотной группы «Разработка программы развития образовательной организации»	Ноябрь 2022	МО МО АСОУ
30.	Стажировочная площадка – «Школа полного дня как образовательная среда развития творческого потенциала обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	Декабрь 2022	МО МО АСОУ
31.	Семинар (вебинар): «Творчество: использование мобильных учебных комплексов, сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования, социальными партнерами»	Декабрь 2022	АСОУ
32.	Круглый стол «Региональная модель реализации проекта «Школа Министерства просвещения России»	Декабрь 2022	МО МО АСОУ
33.	Очное собеседование по вопросам реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» со школами – участниками из числа школ, реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья»	Февраль 2023	МО МО АСОУ

34.	Двухдневный семинар управленческих команд школ-участников «Разработка программы развития образовательной организации» для участников проекта из числа школ, реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья»	Февраль 2023	МО МО АСОУ
35.	Семинар (вебинар): «Школьный климат – разработка антибуллинговой программы, сопровождения обучающихся в соответствии с Методическими рекомендациями по функционированию психологических служб в общеобразовательных организациях»	Март 2023	АСОУ
36.	Семинар (вебинар): «Здоровье - Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта). Разработанность программы здоровьесбережения. Доступность спортивной инфраструктуры»	Май 2023	АСОУ
III. Мероприятия по работе с обучающимися и родителями			
37.	Проведение родительских собраний по тематике проекта «Школа Министерства просвещения России»	В течение года	муниципальные и государственные общеобразовательные организации-участники проекта
38.	Проведение классных часов по тематике проекта «Школа Министерства просвещения России»	В течение года	муниципальные и государственные общеобразовательные организации-участники проекта
IV. Информационно-методическое сопровождение			

39.	Освещение реализации проекта в сети Интернет на официальных сайте Министерства образования Московской области, Института развития образования АСОУ, муниципальных и государственных общеобразовательных организаций-участников проекта	В течение года	МО МО АСОУ муниципальные и государственные общеобразовательные организации-участники проекта
40.	Подготовка новостных материалов для направления федеральному координатору проекта	В течение года	МО МО АСОУ